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Zakres rzeczowy inwestycji pn. „Budowa budynku Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego oraz Dyspozytorni Medycznej przy ul. Wojciechowskiej 1” jest podzielony 

na III etapy: 

 

I. Wykonawstwo robót (Etap I – realizacja do 31 października 2020 r.): 

 

1) Rozbiórka 2 budynków (garażowego i biurowego oraz magazynu z blachy stalowej) 

z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki.  

2) Rozbiórka istniejących nawierzchni. 

3) Roboty ziemne (w tym wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych, 

wykonanie podbudowy z kruszyw) 

4) Ławy, ściany fundamentowe, stopy (w tym płyta szybu windy) 

5) Wznoszenie konstrukcji budynku (konstrukcja żelbetowa – parter, I piętro, II piętro) 

6) Przyłącz wody 

7) Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

8) Przyłącz kanalizacji deszczowej 

9) Przyłącz ciepłowniczy 

10) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

11) Oświetlenie terenu 

12) Kanalizacja teletechniczna tt 

13) Demontaże 

 

II. Wykonawstwo robót (Etap II – realizacja do 31 października 2021 r.): 

 

1) Wznoszenie konstrukcji budynku – kontynuacja (konstrukcja żelbetowa – pozostałe 

piętra) 

2) Instalacja wod.-kan. 

3) Urządzenia sanitarne – biały montaż 

4) Instalacja ppoż – hydrantowa 

5) Kompaktowy węzeł ciepła 

6) Instalacja centralnego ogrzewania 

7) Instalacja grzewcza i chłodnicza zasilająca klimakonwektory 

8) Instalacja grzewcza i chłodnicza zasilającej nagrzewnice, chłodnice central 

wentylacyjnych 

9) Instalacja klimatyzacji miejscowej 

10) Instalacja wentylacji mechanicznej 

11) Instalacja napowietrzania klatki schodowej 

12) Instalacja centralnego odkurzania 

13) Komin spalinowy z agregatu prądotwórczego 

14) Kurtyny powietrza 

15) Agregat prądotwórczy 

16) Rozdzielnie elektryczne, UPS, PWP 

17) Węzeł cieplny 

18) Trasy kablowe 

19) WLZ 

20) Instalacja odgromowa 

21) Instalacja uziemiająca 

22) Instalacja siłowa 

23) Instalacja połączeń wyrównawczych 

24) Instalacja oświetlenia ogólnego 
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25) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

26) Instalacja sieci komputerowej i CCTV 

27) Instalacja CCTV 

28) Instalacja telewizyjna 

29) Instalacja KD 

30) Instalacja SSP 

31) Instalacja gaszenia gazem 

32) Instalacja systemu zabezpieczenia przed zadymieniem 

33) Instalacja przyzywowa 

34) Instalacja nagłośnienia sali szkoleniowej 

35) Instalacja wideofonowa 

36) Instalacja SSWiN 

 

III. Wykonawstwo robót (Etap III – realizacja do 31 sierpnia 2022 r.):  

 

1) Wykonanie izolacji zewnętrznych – wykończenia elewacyjne 

2) Dostawa i montaż windy wraz z odbiorem UDT 

3) Roboty malarskie 

4) Zagospodarowanie terenu wraz z jego uporządkowaniem 

5) Odbiór końcowy, uruchomienie obiektu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze 

stosownymi dokumentami i atestami 


