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Umowa Nr ……  

na roboty budowlane 

 

zawarta dnia ............................... r. w Lublinie  

pomiędzy:  

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez:  

 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, 

zamieszkałą/-ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z 

siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), 

– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.  

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  

o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  

12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp. 

 

 

 

 

                                                           
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne  

pn. „Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni 

Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 1”. 

2. Zamawiający określa następujące etapy robót: 

I. Wykonawstwo robót (Etap I – realizacja do 31 października 2020 r.): 

 

1) Rozbiórka 2 budynków (garażowego i biurowego oraz magazynu z blachy stalowej) 

z wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki.  

2) Rozbiórka istniejących nawierzchni. 

3) Roboty ziemne (w tym wykonanie pomiarów przy wykopach fundamentowych, 

wykonanie podbudowy z kruszyw) 

4) Ławy, ściany fundamentowe, stopy (w tym płyta szybu windy) 

5) Wznoszenie konstrukcji budynku (konstrukcja żelbetowa – parter, I piętro, II piętro) 

6) Przyłącz wody 

7) Przyłącz kanalizacji sanitarnej 

8) Przyłącz kanalizacji deszczowej 

9) Przyłącz ciepłowniczy 

10) Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu 

11) Oświetlenie terenu 

12) Kanalizacja teletechniczna tt 

13) Demontaże 

 

II. Wykonawstwo robót (Etap II – realizacja do 31 października 2021 r.): 

 

1) Wznoszenie konstrukcji budynku – kontynuacja (konstrukcja żelbetowa – pozostałe 

piętra) 

2) Instalacja wod.-kan. 

3) Urządzenia sanitarne – biały montaż 

4) Instalacja ppoż – hydrantowa 

5) Kompaktowy węzeł ciepła 

6) Instalacja centralnego ogrzewania 

7) Instalacja grzewcza i chłodnicza zasilająca klimakonwektory 

8) Instalacja grzewcza i chłodnicza zasilającej nagrzewnice, chłodnice central 

wentylacyjnych 

9) Instalacja klimatyzacji miejscowej 

10) Instalacja wentylacji mechanicznej 

11) Instalacja napowietrzania klatki schodowej 

12) Instalacja centralnego odkurzania 

13) Komin spalinowy z agregatu prądotwórczego 

14) Kurtyny powietrza 

15) Agregat prądotwórczy 

16) Rozdzielnie elektryczne, UPS, PWP 

17) Węzeł cieplny 

18) Trasy kablowe 

19) WLZ 

20) Instalacja odgromowa 

21) Instalacja uziemiająca 

22) Instalacja siłowa 

23) Instalacja połączeń wyrównawczych 

24) Instalacja oświetlenia ogólnego 
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25) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

26) Instalacja sieci komputerowej i CCTV 

27) Instalacja CCTV 

28) Instalacja telewizyjna 

29) Instalacja KD 

30) Instalacja SSP 

31) Instalacja gaszenia gazem 

32) Instalacja systemu zabezpieczenia przed zadymieniem 

33) Instalacja przyzywowa 

34) Instalacja nagłośnienia sali szkoleniowej 

35) Instalacja wideofonowa 

36) Instalacja SSWiN 

 

III. Wykonawstwo robót (Etap III – realizacja do 31 sierpnia 2022 r.):  

 

1) Wykonanie izolacji zewnętrznych – wykończenia elewacyjne 

2) Dostawa i montaż windy wraz z odbiorem UDT 

3) Roboty malarskie 

4) Zagospodarowanie terenu wraz z jego uporządkowaniem 

5) Odbiór końcowy, uruchomienie obiektu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze 

stosownymi dokumentami i atestami 

 

3. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia 

poszczególnych kategorii robót pomiędzy etapami. Zmiana taka wymaga pisemnej 

akceptacji obydwu stron umowy i nie stanowi zmiany umowy.  

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca załącznik nr 1 do umowy, 

2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy, 

3) wykaz obowiązków wykonawcy, tj. załącznik 1b do SIWZ, stanowiący załącznik nr 

3 do umowy, 

4) złożona oferta, stanowiąca załącznik nr 4 do umowy, 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarami robót, wiążące są zapisy wg 

następującej hierarchii dokumentów: 

1) projekt budowlany i wykonawczy, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) przedmiar robót. 

Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z 

uwagi na to, że umowa na roboty jest umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 

trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej 

nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów 

rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji 

projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie 

projektu w cenie umownej.  
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6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

(SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  

z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca  

o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem podejmie 

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  

7. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z 

Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu 

o dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zapoznał się z warunkami prowadzenia robót oraz nie zgłasza zastrzeżeń 

dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 

budowy innemu podmiotowi, realizującemu dodatkowe roboty budowlane równolegle z 

zamówieniem objętym niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 24 miesięcy od daty 

podpisania umowy, nie później do dnia 31.08.2022 r., z uwzględnieniem podziału 

inwestycji na 3 etapy, zgodnie z §1 pkt. 2.     

2. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

należy rozumieć zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia wykonania robót 

budowlanych i gotowość do przekazania Zamawiającemu protokołem odbioru 

końcowego. 

3. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia 

Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy.  

4. W każdym roku realizacji umowy, Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje 

zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy wyłącznie do kwoty brutto 

jaką Zamawiający wskaże jako planowany na dany rok poziom finansowania inwestycji. 

5. Każdorazowe wskazanie przez Zamawiającego kwoty o której mowa w pkt. 4 

następować będzie w formie pisemnej, niezwłocznie po ogłoszeniu ustawy budżetowej. 

Realizacja robót w danym roku budżetowym jest możliwa wyłącznie po wskazaniu przez 

Zamawiającego poziomu finansowania o którym mowa w pkt. 4. 

6. W przypadku opóźnienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną określoną w Umowie w §14 pkt. 1m. 

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 
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papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w 

realizacji robót budowlanych. 

8. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego na terenie budowy. 

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty 

robót według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, 

specyfikacji i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych 

niezbędnych do wykonania robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę 

należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w danym miesiącu 

rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną 

nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty 

rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych 

robót, z dokładnością do kolejnego miesiąca kalendarzowego. W planowaniu czasu 

potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni 

przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla 

okresu jesienno – zimowo – wiosennego oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na 

terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu 

Umowy, zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie w niej określonym. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane 

stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i 

zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania 

przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w 

okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie 

niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na 

poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, dla danego 

etapu realizacji Umowy – roku budżetowego. 

11. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w pkt 3., w ciągu 10 dni 

roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie 

zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne 

opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

12. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i 

przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych 

od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 

13. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w pkt 12 będą uważane przez Strony za 

zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

14. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w pkt 12., lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie 

Zamawiającego niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego 

Harmonogramu rzeczowo finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę określoną w Umowie. 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: OU-IV.272.5.2020) 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 6 z 45 

15. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

16. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub 

Terminu zakończenia robót. 

17. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 

18. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego, w 

szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 

możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni 

roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a następnie 

Zamawiającemu do zatwierdzenia na zasadach określonych w pkt. 11 i następne. 

19. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

20. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w 

szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w 

terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

postanowienia Umowy. 

21. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w pkt 20., lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę określoną w Umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do 

momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego. 

22. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał Terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi 

zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma 

terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne 

odstępstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

23. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

24. Harmonogram powinien obejmować wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego 

planowanych do wykonania robót z podziałem na trzy etapy wg §1 pkt. 2. 
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25. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na przesunięciu 

prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka 

wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i nie będzie traktowana jako zmiana 

umowy.  

26. Niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych etapów o co najmniej 60 dni  

i brak złożenia do Zamawiającego uzasadnionego wniosku o zmianę harmonogramu 

będzie podstawą do obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w § 14 ust. 1 

pkt 1) lit. a). Terminy realizacji etapów robót wskazane w harmonogramie mają charakter 

techniczny i służą do rozliczenia robót fakturami częściowymi,  

o których mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

27. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył kosztorys pomocniczy wskazujący 

sposób kalkulacji ceny ryczałtowej. 

28. Zamawiający zastrzega, że wykonanie robót przewidzianych na Etap 2 - rok 2021 oraz 

Etap 3 - rok 2022 będzie zależne od potwierdzenia w corocznych terminach podpisania 

przez Prezydenta RP ustawy budżetowej zgodnie z art. 224 Konstytucji RP (Dz.U. z 2009 

r. nr 114, poz. 946 z późn. zm.) informacji o zabezpieczeniu w budżecie Zamawiającego 

środków w wysokości wystarczającej na wykonanie tej części zadania.  

1) W przypadku braku takiego potwierdzenia zakres robót zawarty na poszczególne 

etapy zostaje przesunięty na kolejny rok budżetowy z jednoczesnym 

przesunięciem terminu wykonania inwestycji do dnia:  

Etap 2 – 31.10.2022 r.; 

Etap 3 – 31.08.2023 r. 

oraz analogicznie na lata następne.  

29. Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym, przystąpić 

do prac w terminie …… dni od akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, o 

którym mowa w §2 pkt. 3 Umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie: 

………………………………………………………...……………… zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 

……………………………………….…………………… zł.  

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 

………………….………………………..……..……….zł  

(słownie: 

……………….…………………………..………….....................................................................

.………), w tym: 

1) za wykonanie prac w etapie 1: 

………………………………………………………...……………… zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 

………………………………….…………………… zł.  

brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

2) za wykonanie prac w etapie 2: 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: OU-IV.272.5.2020) 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 8 z 45 

………………………………………………………...……………… zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 

………………………………….…………………… zł.  

brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

3) za wykonanie prac w etapie 3: 

………………………………………………………...……………… zł netto  

plus należny podatek VAT w wysokości 

………………………………….…………………… zł.  

brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które nie 

podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych projektem i 

obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością 

wszelkich robót budowlanych ujętych w projekcie i czynności niezbędnych 

do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikającego z dokumentacji 

projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływań innych czynników 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz 

ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy jak 

to opisano w §1 ust. 5 niniejszej umowy 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

 

§ 4 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót oraz dziennika budowy, 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu 

zamówienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora 

nadzoru, 

3) wskazanie punktów lub możliwości poboru mediów dla potrzeb budowy i zaplecza, 

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umówionego wynagrodzenia, 

7) pokrycie wcześniej ustalonych oraz uzasadnionych kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę w przypadku wystąpienia niewybuchów lub/i niewypałów lub/i 

przedmiotów o znaczeniu archeologicznych, innymi wykrytymi znaleziskami lub/i z 

usunięciem jakichkolwiek znalezisk i przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

8) bieżąca współpraca i współdziałanie z Wykonawcą w celu wykonywania Przedmiotu 

Umowy 

2. Obowiązki Wykonawcy opisuje szczegółowo Załącznik nr 1b- Opis przedmiotu 

zamówienia: obowiązki Wykonawcy 
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3. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności 

poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego i innych) 

odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nieuzasadniony 

z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, którego dokona Wykonawca, nienadające się do ponownego 

wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy pod 

warunkiem uzyskania  akceptacji Zamawiającego. 

5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób wykorzystania 

materiałów z odzysku. 

7. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac z 

przedstawicielami Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający użytkowników 

obiektów i osób trzecich na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z 

prowadzonych robót, powodujące niemożność prowadzenia bieżącej działalności, z 

jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiórkowe należy 

prowadzić ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów bhp oraz przepisów 

przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego.  

10. Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 

Wykonawcy. 

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy. 

12. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót, opisanych w SIWZ oraz 

załącznikach jako do dookreślenia na etapie wykonawstwa, Wykonawca zobowiązany 

jest do uzyskania pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego proponowanego 

koloru, faktury, struktury bądź innych detali, o parametrach nie gorszych niż opisane w 

SIWZ. 

 

§ 5 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych. Okresem rozliczeniowym 

faktur częściowych ustala się na co 2 miesiące liczone od dnia przekazania placu 

budowy. 

2. Ostatecznym rozliczeniem między Zamawiającym a  Wykonawcą jest faktura końcowa 

wystawiona po wykonaniu 3 etapu robót, o którym mowa w Załączniku 1a  - Opis 

etapów inwestycji, 

3. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej nie może być 

wyższa od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 
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4. Faktury częściowe wystawiane będą za zakres robót wykonanych w danym okresie 

rozliczeniowym, w ramach danych etapów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w 

§ 2 ust. 3 umowy. 

5. Wykonawca wystawiając fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej kwotę 

stanowiącą odpowiednik 100% wartości prac wykonanych w tym okresie 

potwierdzonych protokołem odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 umowy. 

6. Płatność faktur następować będzie w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania  przez  

Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentów: 

1) płatność faktur częściowych odbywać się będzie na podstawie częściowych 

protokołów odbioru robót wykonanych w okresach rozliczeniowych do których 

dołączone zostaną zestawienia wartości wykonanych w tych okresach robót zgodnie z 

harmonogramem o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w 

ust. 6.  

2) płatność faktury końcowej odbędzie się na podstawie końcowego protokołu odbioru 

robót do którego dołączone zostanie zestawienie wartości wykonanych robót w 

ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o którym mowa w § 2 

ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6. 

7. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 

wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców z oświadczeniem 

Podwykonawców o spłaceniu należnych wymagalnych zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z zawartych umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną 

fakturą Wykonawcy oraz kserokopią faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcę i 

kserokopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

8. Terminy, o których mowa w ust. 6 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego 

wystąpienia następujących przesłanek: 

1) przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi 

solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne wymagalne zobowiązania 

finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot 

umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi 

przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane wraz 

z kopią faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcę i kopią dowodu zapłaty 

faktury potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - w zakresie 

robót objętych daną fakturą Wykonawcy, 

2) przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia 

wymagalnych należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców za wykonane roboty budowlane, 

stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące 

przedmiot umów o podwykonawstwo w zakresie robót objętych daną fakturą 

wykonawcy. 

9. Oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w ust. 7 

powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym załączniki do 

niniejszej umowy. 

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy 

wskazany w fakturze. 
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11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie 

Zamawiającemu oświadczeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, w 

stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 

143b- 143c ustawy Prawo zamówień publicznych lub na zasadach określonych w 

kodeksie cywilnym, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę 

uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem 

Wykonawcy. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 9. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 2 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 
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16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust. 12, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

17. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego 

sprawdzenia. 

19. Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w § 2 ust. 9, wskazuje sposób kalkulacji 

wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem 

zamówienia branże) z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym 

składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

20. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  

ze względu na inflację. 

21. Kosztorys, o którym mowa w ust. 19, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno–użytkowym. 

22. Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do 

określenia stawek do rozliczeń: 

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy; 

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6 

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).  

23. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 22 pkt 2) nie były 

objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwiązywać będą 

następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę wykonanymi metodą szczegółową, sporządzonymi na podstawie 

potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie o którym mowa w ust. 21 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa 

w ust. 21, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku 

w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena 

po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w.  

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o 

którym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z 

wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a 

w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z 

faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne 

narzuty (ani Kp ani Zysk).  
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4) do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w 

zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne 

24. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 

lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w 

którejkolwiek części projektu ogólnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze 

oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w 

większym niż zaprojektowany obmiarze – które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

25. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 24 może nastąpić jedynie na 

podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego 

Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia 

protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 

umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.  

26. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne 

ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

27. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie.  

28. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym.  

 

§ 6 

Odbiory robót 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:  

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub 

zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, 

po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okoliczność będzie sporządzany 

protokół robót zanikających) – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury VAT , 

2) odbiory częściowe (odbiory etapów robót) dokonywane po zakończeniu okresów 

rozliczeniowych będące podstawą wystawienia faktur za dane etapy prac, o których 

mowa w § 5 pkt. 1) umowy. 

3) odbiór końcowy będący podstawą wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 

5 pkt 2) umowy. 

2. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego i końcowego 

będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem 

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym w terminie do 7 dni przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3. Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru, 

zgłosi pisemnie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w 

§2 ust. 1 Umowy gotowość do odbioru przedmiotu umowy w celu powołania komisji 

odbioru. 
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4. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 

egzemplarzach (z zastrzeżeniem, że dziennik budowy złożony ma być w oryginale i 

kopii) następujące dokumenty:  

a) dziennik budowy,  

b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną), opisaną i skompletowaną,  

c) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami,  

d) Oświadczenie Kierownika budowy/robót o zakończeniu robót budowlanych oraz 

wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i 

normami,  

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że 

wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(opisane i ostemplowane przez Kierownika robót i inspektora nadzoru),  

f) pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, 

g) kartę gwarancyjną uwzględniającą zapisy znajdujące się we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 3 do umowy, do której treści Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wnoszenia uwag, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić,  

h) instrukcję p.poż, instrukcje użytkowania budynków w tym instrukcje obsługi urządzeń 

i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. 

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

5. Zgłoszenie gotowości do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku złożenia kompletu 

dokumentów wskazanych odpowiednio w ust. 4. 

6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego 

odbioru technicznego oraz odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 

skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. 

7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

częściowego i końcowego odbioru technicznego oraz odbioru końcowego, w terminie 7 

dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  

§ 7  

Wady podczas odbioru 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad lub odebrać przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia, 

nie dłuższy niż 10 dni roboczych, pod rygorem zapłaty kary umownej za każdy dzień 

opóźnienia w ich usunięciu  w wysokości 2000,00 zł. Zamawiający może na wniosek 

Wykonawcy termin ten przedłużyć o ile Wykonawca wskaże obiektywne przesłanki 

potwierdzające taką konieczność.  

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie  

z przeznaczeniem. 
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3) Zamawiający może na umotywowany wniosek Wykonawcy przedłużyć terminu 

usunięcia wad, usterek o których mowa w §7 ust. 1 jeżeli z przyczyn technicznych lub 

technologicznych lub innych czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie 

możliwe usunięcie danej wady, usterki  w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

2. Do czasu usunięcia usterek Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru.  

3. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte   w 

ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, 

stanowiącej integralną część niniejszej umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia 

siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

 które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców).4 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie do 14 dni pisemnego 

zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej 

przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 

zamówienia, wskazany w § 2 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym 

mowa w § 2 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów 

na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 

szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i 

zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy,  
                                                           
4 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza 

powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2  

ust. 2,  skreślony 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej 

odpowiednio wymagania o których mowa w § 13 umowy 

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w 

ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu 

do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50.000,00 złotych brutto. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli umowa i podwykonawstwa wymaga 

zmiany w związku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni 

od dnia otrzymania informacji 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty 

budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót 

budowlanych, realizowanych przez podwykonawców. 

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 

uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
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18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku 

podwykonawcy, jeżeli doprowadzi do opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić 

podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §14 ust. 1 pkt 1) 

lit. a) 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

20. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

§ 9 

Personel  

1. Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach realizacji niniejszej umowy: 

1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; 

2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………; 

3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ……….. nr tel. ……………… . 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane.  

4. Wykonawca ustanawia: 

1) kierownika budowy branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ………………….; 

nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. , 

2) kierownika robót branży sanitarnej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. . 

3) kierownika robót branży elektrycznej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. . 

4) kierownika robót branży drogowej w osobie: ………………….; nr 

tel.:…………………….. ; upr. bud. nr: ……………………………. . 

5. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w  

wykazie osób złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie 

realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu 

w następujących przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń 

losowych. 

7. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia 

propozycji, wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie 
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wskazanych osób będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a dokonana zmiana nie 

spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie 

nie zaś obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej zmiany.  

8. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 

uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii 

osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z 

umowy. Obowiązkiem wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni 

inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie. 

9. Zmiana osób wskazanych przez Zamawiającego oraz Inwestora nadzoru inwestorskiego 

powinna być wykazana na piśmie oraz nie będzie traktowana jako zmiana umowy. 

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo budowlane. 

11. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia dziennika budowy,  

2) przedkładanie Inspektorowi wniosków o zatwierdzanie do wbudowania materiałów; 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie dokonywał zatwierdzenia katy 

materiałowej w terminie do 7 dni. 

3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgłoszenia do wiadomości 

Zamawiającego) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu 

bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do 

odbioru, 

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 

informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomości 

Zamawiającego) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie 

odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 

Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne 

do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego);  

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami, 

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach, 

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną 

informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o terminach odbiorów częściowych; 

8) uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym zadania, w tym kontroli organów 

uprawnionych, niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora 

Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania. 

12. Zamawiający zastrzega, że wymaga, aby Wykonawca zapewnił osobistą obecność 

kierownika budowy bezpośrednio na budowie (lub w bezpośrednim otoczeniu) przez co 

najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzień roboczy zgodnie z niniejszym ustępem 

przyjmuje się 5 godzin pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 

dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej określonej w par. 14 ust. 

1 pkt 1 lit o). 

§ 10 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy 
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1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w szczególności 

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan 

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od 

momentu przejęcia placu budowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na 

zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

4. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić opracowany plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

§ 11  

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego 

na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej 

umowy, z maksymalną franszyzą redukcyjną w wysokości 2.000 zł. 

2. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres 30 

dni po planowanym terminie zakończenia (klauzula rozruchu próbnego).  

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia, montaż oraz wszelkie 

mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w zakresie szkód 

powstałych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia 

(w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez 

Wykonawcę obowiązków umownych lub czynów niedozwolonych) 

2) odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi. 

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polis 

ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2. 

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 4, 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

6. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie 

obciążać w całości Wykonawcę. 

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

8. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust. 

1, na okres, o którym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego, może 

stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

przekazania wezwania przez Zamawiającego. 

 

§ 12  

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane 

oraz zamontowane materiały i urządzenia na okres ………..5 miesięcy, licząc od dnia 

                                                           
5 Zgodnie z deklaracją w ofercie. 
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podpisania protokołu technicznego odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 

pkt 3 umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu końcowego odbioru zapewnić Zamawiającego, w 

formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane 

prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady wynika z 

przepisów Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 3.  

1) Zamawiający na umotywowany wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin 

usunięcia wad, jeżeli z przyczyn technicznych lub technologicznych lub innych 

czynników niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie danej 

wady, usterki  w terminie wskazanym powyżej,  

6. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

7. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie 

wady. 

8. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

11. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o 

wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

13. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 
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14. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą do końca każdego roku kalendarzowego 

rozpoczynając od roku następującego po dacie odbioru robót, przy czym ostatni 

przegląd gwarancyjny nie później niż na 30 dni przez upływem okresu gwarancji. 

Przeglądy przeprowadzane będą komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy. 

Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający 

jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez 

Zamawiającego terminie.    

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte 

rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunąć nie później, niż 

w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu z okresowego przeglądu gwarancyjnego, 

chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe. 

16. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 15, Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 

zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

17. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w 

ust. 16 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić zamawiającego kwotę wykonania 

zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem 

naliczenia odsetek ustawowych.   

 

§ 13 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

1) 10 osób do wykonywania prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, 

2) 3 osób do wykonywania prac operatorów sprzętu,  

3) 2 osoby do prac wykonywanych przez kierowców i prace fizyczne 

instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia. 

2. Wykonawca najpóźniej przed podpisaniem niemniejszej umowy przedstawił do wglądu 

Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w ust. 1, co zostało potwierdzone 

protokołem.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub jego upoważniony przedstawiciel 

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w 

tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Projekt umowy 

(Znak postępowania: OU-IV.272.5.2020) 

 Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 22 z 45 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy.  

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z 

następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 1.oraz w § 2 ust.1. 

b) za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac 

budowlanych, instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 

500,00 złotych, 

c) za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez 

Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu 

i zdrowiu pracowników i osób trzecich, korzystających z budynku, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu godziny mailowo od 

poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 500,00 złotych, 

d) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku 

zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące 

zabezpieczenie nie zostanie uzupełnione w ciągu 4 godzin od poinformowania o 

tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy – w wysokości 

500,00 złotych, 
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e) za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad i usterek nie krótszego niż termin wskazany w § 

12 ust. 5 umowy, 

f) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

g) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% 

niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany – w wysokości 10.000,00 złotych brutto za każdy 

stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub projektu jej zmiany,  

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości  

10.000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o 

którym mowa w art. 143b ust. 3– w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, 

za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, którym mowa w § 8 ust. 10, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 – 

w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba 

niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę wykonywała czynności wymienione w Rozdziale 2 pkt. 10 SIWZ, 

l) za opóźnienie w dostarczeniu dowodów, o których mowa w § 13 ust. 3 – w 

wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczonego od terminu, o 

którym mowa w § 13 ust. 3, 

m) za opóźnienie w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym 

mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia,  

n) za opóźnienie w przedłożeniu kosztorysu, o którym mowa w § 2 ust. 27 umowy w 

wysokości 1000 zł za każdy dzień opóźnienia, 

o) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 11 

umowy - 500 zł za każdy dzień stwierdzonego niewywiązywania się z tego 

obowiązku,  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 

Zamawiającego w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru częściowego, końcowego 

odbioru technicznego lub odbioru końcowego – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, 

którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 

ust. 6 i 7 umowy. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 
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a)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1. 

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

b)  z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 

5. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. 

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

8.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 

9. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

10. Kara umowna z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu zobowiązania przysługuje za 

każdy dzień opóźnienia lub zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie 

terminu jej zapłaty. 

 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia,  

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 
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wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiającego do 

zmiany sposobu wykonywania umowy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie wszczęte 

postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniającej 

zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu wniosku o upadłość, 

w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu 

egzekucyjnym,  

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i 

nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż  

5 dni kalendarzowych, 

g) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o którym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazał 

Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 11, 

i) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w § 5 ust. 11, 

j) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 i nie usunie 

uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w pisemnym 

wezwaniu, nie krótszym niż  7 dni od dnia otrzymania wezwania, 

k) jeżeli opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia wyniesie więcej niż 30 dni 

l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3;2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, 

odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 
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5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację 

przedmiotu umowy, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu 

budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o który 

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robót tam niewymienionych zasady określone w 

§ 5  ust. 25 umowy.  

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem inwentaryzacyjnym 

robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z dniem podpisania protokołu 

inwentaryzacyjnego. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 10 % ceny 

brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: 

……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 

Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 

wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 

możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 

zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), 

stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w 

terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 

………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później 
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niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może 

dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka 

form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone 

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w 

pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy -

stanowiącym załącznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed 

zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 

możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 

przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 

umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić 

w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących 

- ze względów technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie całości 

wykonywanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia w okresie 

dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego 
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pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;  

2) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć 

zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 

które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii oraz akty władzy i administracji 

publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę 

dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

3) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 

wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania 

zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez 

inny organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z 

przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie 

robót budowlanych, 

4) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami 

nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu 

realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie 

kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji 

projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

5) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub 

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia 

uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów 

oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

6) przedłużenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w 

przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzędowe i 

władz samorządowych, zmiany obowiązującego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki 

sądowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu wykonania zamówienia 

nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi oczekiwania, 

7) przedłużenia terminu wykonania w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności 

wykonania robót, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umowy o dofinansowanie 

w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub 

świadczenia stron umowy, 

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 
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publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W takim 

przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich 

dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

10) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas 

wykonywania robót stanowisk archeologicznych, zabytków ruchomych i 

nieruchomych wymagających zabezpieczenia – o czas niezbędny na ich 

zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta będzie miała wpływ na 

dotrzymanie terminu końcowego realizacji umowy; 

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy 

w przypadku stwierdzenia, że roboty ujęte w projekcie nie są niezbędne do 

wykonania z zastrzeżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy; 

12) zmiany technologii wykonania elementów robót, rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robót na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w 

przypadku, gdy proponowane rozwiązanie jest równoważne lub lepsze funkcjonalnie 

od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona występująca o 

zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz 

z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia 

do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego 

Projektem) 

13) zmiany osób pełniących funkcje kierowników robót i kierownika budowy. Jeżeli 

zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów 

kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których 

jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były 

określone dla tej osoby w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

14) zmiany zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia 

Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od 

umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na 

konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i 

umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na 

podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - 

do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej 

interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z 

właściwym podatkiem VAT). 

15) zmiana systemu rozliczeń. Zamawiający może skrócić bądź wydłużyć okres 

rozliczeniowy, o którym mowa w § 5 pkt.1 Umowy  o maksymalnie 31 dni. 

16) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji 

pod warunkiem, że:  
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a) wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji, 

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 

zostały wycofane z produkcji; 

c) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowanych  przez 

Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. 

Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, 

który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót 

podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy 

opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O 

konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadamia 

Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma 

sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru 

kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

strony dokonają zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty będzie na 

następujących założeniach:  

- ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, o 

którym mowa w § 5 ust. 21  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o 

pozycje z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujące ceny 

czynników produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25 

2. Opóźnienia muszą być wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi 

protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz 

zaakceptowane przez Zarządzającego projektem i Zamawiającego. Ustalone nowe 

terminy realizacji zamówienia będą odpowiadać okresowi niezbędnemu na usunięcie 

przeszkody. 

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 

5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę 

równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części 

wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 

wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 200, poz.1679 z 

późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany 
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przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 

na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości 

kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego 

zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na 

koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 

zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

- udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

- wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie 

na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

7. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 6 musi wykazać środkami dowodowymi, 

że zmiany o których mowa w ust. 6 mają bezpośredni wpływ na wysokość 

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 6 wymuszają 

podwyższenie kosztów wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 

Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po 

nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. 

przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a 

także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i 

ZUS).  

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku 

od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po 

zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o 

stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie 

brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 
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10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o 

wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których 

mowa w ust. 12, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej tych osób. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu 

ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 poniżej,  ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego 

podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 12 poniżej. 

12. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 6 pkt 1 

lit. b) i c) jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym 

obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź 

zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia 

i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami 

mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z 

wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 

wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

13. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) i c) mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

14. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w §18 ust. 6 mogą zostać dokonane 

ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te 

zmiany.  

15. Zmiany, o których mowa w ust. 6 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla 

prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  

16. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 19  

Zmiana umowy – zagrożenie epidemiologiczne 

 

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrożenia zdrowia publicznego, które 

wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 
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2. Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrożenia zdrowia 

publicznego na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 

wystąpić. 

3. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie 

propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 

podstawą zmiany. 

4. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 

a. zakres proponowanej zmiany, 

b. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany 

c.  podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

Ustawy lub postanowień Umowy,  

d. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

5. Dowodami, o których mowa w pkt. 4 lit. d powyżej, są wszelkie oświadczenia lub 

dokumenty, które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w 

szczególności 

1) oświadczenia lub dokumenty dotyczące nieobecności pracowników lub osób 

świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, 

które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, 

2) decyzje wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładające na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych, 

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewodów, ministra właściwego do spraw 

zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związane z przeciwdziałaniem COVID-19, 

o których mowa w art.11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz.374, ze zm.), 

4) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania 

Umowy, 

5) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak 

w szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. 

dystrybutorem,  producentem, dostawcą, usługodawcą), 

6) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania 

Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

8) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na 

termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 
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9) dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, 

usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów 

oferujących świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 

proponowanej zmiany), 

10) dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin publiczno-

prawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., które muszą zostać poniesione 

przez Wykonawcę w związku ze zmianą Umowy, 

11) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają 

możliwość wykonania Umowy. 

6. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – 

uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest 

niemożliwe. 

7. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim 

druga Strona może:  

1) zaakceptować wniosek o zmianę, 

2) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem 

takiego wezwania, 

3) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej 

zmiany, 

4) odrzucić wniosek o zmianę. 

8. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie. 

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiającą 

przebieg spotkania i jego ustalenia. 

11. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności 

jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących 

podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony mogą powołać eksperta lub zespół 

ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert 

lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.  

1) Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o 

zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko 

Strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe– w takim przypadku 

koszty opinii ponosi druga Strona, 

2) Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do 

zmiany wynagrodzenia Umowy 

 

§ 20 

Prawa autorskie 

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych i zależnych do 

rezultatów  prac, będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 
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1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo własności egzemplarza 

utworu, nośników, na których zostało ono utrwalone – bez dodatkowego wynagrodzenia.  

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych, o których mowa powyżej 

w ust. 1 następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru częściowego i 

zapłaty wynagrodzenia, obejmującego miesiąc, w którym doszło do przekazania danego 

utworu. 

3. Autorskie prawa majątkowe i zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy, zostają przeniesione na Zamawiającego w celu wykorzystania na 

następujących polach eksploatacji: 

1) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono; 

utrwalania i zwielokrotniania każdą możliwą techniką, w szczególności poprzez 

drukowanie, wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników magnetycznych, 

magneto - optycznych,  cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub 

przy pomocy rzutnika; 

2) publicznego udostępniania utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na 

ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, wyświetlania, wprowadzania do pamięci 

komputera, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej i 

teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomocą wizji, fonii 

przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za 

pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną 

organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową, łącznie z 

utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie 

kompilacji; 

3) udostępnienia w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; 

4) prawo do korzystania z utworów w całości lub części oraz jego łączenia z innymi 

utworami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, 

modyfikację tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści 

całości lub ich części, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach; 

5) do wykorzystania innego niż wymienione powyżej, lecz służącego celom 

promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiałach wydawniczych i we wszelkiego 

rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych; 

6) udostępniania przez Zamawiającego w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji 

odpłatnie lub nieodpłatnie. 

4. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 

wykonanie zależnego prawa autorskiego (do rozporządzania i korzystania z opracowań 

utworów będących rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a 

w szczególności w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 3). 

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na 

każdym odrębnym polu eksploatacji. 

6. W przypadku utworów powstałych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez 

Wykonawcę z udziałem innych osób, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do 

tych utworów lub ich części, Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nabyć od autorów utworów majątkowe prawa autorskie i prawa zależne celem ich 

dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie; 
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2) uzyskać zgodę autorów utworów do korzystania przez Zamawiającego na polach 

eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania 

zależnego prawa autorskiego; 

3) dostarczyć Zamawiającemu wraz z opracowaniami, oświadczenia twórców 

(współtwórców) utworów, że Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych 

utworów oraz że wyrażają oni zgodę, o której mowa w pkt. 2; 

4) w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko Zamawiającemu w związku z 

naruszeniem praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się wziąć udział w takim 

postępowaniu po stronie Zamawiającego. 

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a także praw zależnych następuje bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne  

utworu powstałego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w 

szczególności Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw 

autorskich oraz innych praw osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

9. Zamawiający ma prawo przenoszenia przysługujących mu na mocy niniejszej umowy, 

autorskich praw majątkowych do utworów, na rzecz osób trzecich bez zgody 

Wykonawcy. 

10. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostają własnością autorów utworów. 

§ 20 

Przechowywanie dokumentacji 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów 

finansowych wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej  

z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 

rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 

z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469)), w sposób zapewniający dostępność, poufność i 

bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania 

dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia. 

3. W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.  

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  

z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu 

inwestycyjnego. 

5. Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych na powszechnie 

uznawanych nośnikach danych. 

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku 

zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawcę działalności przed terminem, o którym 

mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować 

Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym 

przedmiotem zamówienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca.  
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§ 21 

Ochrona danych osobowych  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 

niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający będzie ich administratorem w 

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym 

te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do 

przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z 

obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 
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11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na 

Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 

upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz 

danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie 

ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w 

innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych 

informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania 

informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał 

będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy.  

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do 

wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.  

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli 

stron.  
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8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze 

stron.  

9. Załącznikami do umowy są: 

1) Wzór Oświadczenia podwykonawcy, 

2) Wzór Oświadczenia dalszego podwykonawcy, 

3) Wzór karty gwarancyjnej. 

 

W imieniu Zamawiającego:                               W imieniu Wykonawcy: 
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Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………….. 2020 r. 

…………….., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując 

………………………………………………………….………………………………………

…………. 

                                                                                                          

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

będącego Podwykonawcą 

…………………………………..…………………………………..…………………… 

                                                                                                           

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

(rodzaj prac) 

na zadaniu pn.: 

…………………………………………………………………….……………………………

………... 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia 

……………..…………………… 

zawartej przez Zamawiającego, tj.: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

w kwocie: 

………………………………………………...…………………………………………………

………………. 

(słownie: 

…………………………………………..………………………………………………………

……………….) 
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za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do 

…………………………………….. 

netto: …………………………………………………… 

podatek VAT: ………………………….……………. 

brutto: ……………………………………..………….. 

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia 

……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika 

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

 

……………………………………… 

    (podpis) 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2019 r. 

……………., dnia ………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

nazwa (firma) i adres podwykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Reprezentując 

…………………………………………………………………………………….……………

…………. 

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy) 

będącego dalszym Podwykonawcą 

……………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) Podwykonawcy) 

w zakresie 

…………………………………………………………………………………………………

………………... 

(rodzaj prac) 

na zadaniu 

…………………………………………………………………………………………………

……………….. 

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia 

……………………………. 

zawartej przez Zamawiającego, tj. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 

…………………………………………………..………………………………………………

……………………………….. 

(nazwa Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że otrzymałem należne, wymagalne wynagrodzenie od Podwykonawcy 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………  

w kwocie 

…………………………………………………………………………………………………

…………….…….  

(słownie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do 

…………………………….……………. 

netto: ……………………………………………. 

podatek VAT: ………………………………….. 

brutto: …………………………………………… 
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zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia 

………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez 

kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i Inspektora 

nadzoru. Odpis protokołu załączam.  

 

………………………………………

… 

(podpis) 
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018 r. 

 

Karta gwarancyjna na roboty budowlane 

 

sporządzona w dniu .................................................. 

 

1. Zamawiający: ……………………………….. 

2. Wykonawca: …………………………………………………………………. 

3. Przedmiot umowy: ………………………………………. 

4. Data odbioru końcowego: ………………  r. 

5. Ogólne warunki gwarancji jakości. 

5.1.  Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancji i przedmiot gwarancji  

i został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami techniczno - budowlanymi.  

5.2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne 

zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót 

budowlanych, instalacyjnych. 

5.3.  Okres gwarancji jakości na roboty budowlane, instalacyjne i prace montażowe oraz 

zamontowane materiały i urządzenia wynosi ……….. miesięcy licząc od dnia 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

5.4.  Strony ustalają pierwszy przegląd w okresie gwarancji jakości po upływie pierwszego 

roku, a następne po upływie każdego roku. Z przeprowadzonego przeglądu wykonanych 

robót strony sporządzą protokół, w którym wyszczególnią ewentualne wady i usterki 

określając jednocześnie termin ich usunięcia. 

5.5 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w 

terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia 

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 

3 umowy. 

5.6 W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi 

lub szkodą o dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do 

powiększenia się szkody. 

5.7 Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie 

wady. 

5.8 Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.9 Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiający 

niezależnie od dochodzonych kar umownych, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia 

wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiający 

będzie uprawniony do potrącenia równowartości tych kosztów z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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5.10 Po upływie okresu gwarancji jakości, Zamawiający wyznaczy termin odbioru 

pogwarancyjnego. 

5.11. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 

a)  siły wyższej, 

b)  szkód wynikłych z normalnego zużycia technicznego, 

c)  szkód powstałych na skutek działania osób trzecich. 

5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował 

 w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek. 

5.13.  W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do 

pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o: 

1)  zmianie adresu lub firmy, 

2)  zmianie osób reprezentujących strony, 

3)  ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4)  ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA 

 


