Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia .........ccceeereieinnnns r. w Lublinie
pomiedzy:
Lubelski Urzad Wojewodzki w Lublinie

zwanym w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

a

*ady kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... s wreereeieenneeen... (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik umowy, NIP .................... ,
REGON ... , zwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... !/reprezentowana przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zalacznik do umowyz,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczg:

Pania/Panem ..., legitymujaca/-ym si¢ dowodem osobistym seria 1 numer ..., PESEL ...,

b

zamieszkalg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z

siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres),
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik umowy, NIP ............... , REGON ............. , zwang/-ym dalej

»Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j.
Dz.U. 22019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.).

2. Wykonawca oswiadcza, ze speilnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) — 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

§1

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa budynku Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Dyspozytorni
Medycznej w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 17,

. Zamawiajacy okresla nastepujace etapy robot:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wykonawstwo robot (Etap I — realizacja do 31 pazdziernika 2020 r.):

Rozbiorka 2 budynkoéw (garazowego i1 biurowego oraz magazynu z blachy stalowej)
z wywozem i utylizacja materialow z rozbiorki.

Rozbiorka istniejacych nawierzchni.

Roboty ziemne (w tym wykonanie pomiarow przy wykopach fundamentowych,
wykonanie podbudowy z kruszyw)

Lawy, Sciany fundamentowe, stopy (w tym plyta szybu windy)

Wznoszenie konstrukcji budynku (konstrukcja zelbetowa — parter, I pietro, II pietro)
Przytacz wody

Przytacz kanalizacji sanitarne;j

Przytacz kanalizacji deszczowej

Przylacz cieplowniczy

10) Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia terenu
11) Oswietlenie terenu

12) Kanalizacja teletechniczna tt

13) Demontaze

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Wykonawstwo robdt (Etap II — realizacja do 31 pazdziernika 2021 r.):

Wznoszenie konstrukcji budynku — kontynuacja (konstrukcja zelbetowa — pozostate
pigtra)

Instalacja wod.-kan.

Urzadzenia sanitarne — bialy montaz

Instalacja ppoz — hydrantowa

Kompaktowy wezet ciepta

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza i1 chlodnicza zasilajgca klimakonwektory

Instalacja grzewcza i chlodnicza zasilajacej nagrzewnice, chtodnice central
wentylacyjnych

Instalacja klimatyzacji miejscowej

10) Instalacja wentylacji mechanicznej

11) Instalacja napowietrzania klatki schodowej
12) Instalacja centralnego odkurzania

13) Komin spalinowy z agregatu pradotworczego
14) Kurtyny powietrza

15) Agregat pradotworczy

16) Rozdzielnie elektryczne, UPS, PWP

17) Wezet cieplny

18) Trasy kablowe

19)WLZ

20) Instalacja odgromowa

21) Instalacja uziemiajaca

22) Instalacja sitowa

23) Instalacja potaczen wyréwnawczych

24) Instalacja oswietlenia og6lnego
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25) Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
26) Instalacja sieci komputerowej i CCTV
27) Instalacja CCTV

28) Instalacja telewizyjna

29) Instalacja KD

30) Instalacja SSP

31) Instalacja gaszenia gazem

32) Instalacja systemu zabezpieczenia przed zadymieniem
33) Instalacja przyzywowa

34) Instalacja naglosnienia sali szkoleniowej
35) Instalacja wideofonowa

36) Instalacja SSWiN

I1l.  Wykonawstwo robét (Etap I1I — realizacja do 31 sierpnia 2022 r.):

1) Wykonanie izolacji zewngtrznych — wykonczenia elewacyjne

2) Dostawa i montaz windy wraz z odbiorem UDT

3) Roboty malarskie

4) Zagospodarowanie terenu wraz z jego uporzadkowaniem

5) Odbiér koncowy, uruchomienie obiektu oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz ze
stosownymi dokumentami i atestami

3. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przesunigcia
poszczegodlnych kategorii robot pomigdzy etapami. Zmiana taka wymaga pisemnej
akceptacji obydwu stron umowy i nie stanowi zmiany umowy.

4. Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) wykaz obowigzkéw wykonawcy, tj. zatacznik 1b do SIWZ, stanowiacy zatacznik nr
3 do umowy,

4) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy,

5) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. W przypadku rozbieznosci pomigdzy projektem budowlanym, Specyfikacja Techniczna
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych i1 przedmiarami robot, wigzace sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zalagczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacjg projektowa. Z
uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowg ryczattowag w przypadku wystgpienia w
trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robot w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej
nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robo6t lub we wzorze tabeli elementéw
rozliczeniowych robot koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji
projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie
projektu w cenie umowne;j.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
(SSTWiOR). W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacja projektowa lub SSTWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomid
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu z projektantem podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarty z
Zamawiajacym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przedmiotem umowy W oparciu
0 dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, zapoznat si¢ z warunkami prowadzenia robdt oraz nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy. W trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cz¢$¢ placu
budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe roboty budowlane réwnolegle z
zamoOwieniem obj¢tym niniejszg umowa — jezeli zajdzie taka potrzeba.

§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie W terminie do 24 miesiecy od daty
podpisania umowy, nie po6zniej do dnia 31.08.2022 r., z uwzglednieniem podzialu
inwestycji na 3 etapy, zgodnie z §1 pkt. 2.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy,
nalezy rozumie¢ zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania rtobot
budowlanych 1 gotowo$¢ do przekazania Zamawiajagcemu protokotem odbioru
koncowego.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy.
W kazdym roku realizacji umowy, Wykonawca zrealizuje, a Zamawiajacy sfinansuje
zakres robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy wylacznie do kwoty brutto
jaka Zamawiajacy wskaze jako planowany na dany rok poziom finansowania inwestycji.
Kazdorazowe wskazanie przez Zamawiajgcego kwoty o ktorej mowa w pkt. 4
nastepowac bedzie w formie pisemnej, niezwtocznie po ogloszeniu ustawy budzetowe;.
Realizacja robot w danym roku budzetowym jest mozliwa wylacznie po wskazaniu przez
Zamawiajgcego poziomu finansowania o ktorym mowa w pkt. 4.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 3, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng okreslong w Umowie w §14 pkt. Im.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
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papierowe] 1 graficznej zawierajace] wyroznienie poszczegoélnych etapow postepu w
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu
rzeczowo — finansowego na terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty
robot wedhug dziatow STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania,
specyfikacji 1 zasobow wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych
niezb¢dnych do wykonania rob6t oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
nalezno$ci za wszystkie asortymenty robot realizowanych w danym miesigcu
rozliczeniowym. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg taczone w grupy pod jedna
nazwg. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu
rzeczcowo — finansowego w zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty
rozpoczg¢cia robodt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych
robot, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla
okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okoliczno$ci mogace mie¢ wpltyw na
terminowo$¢ wykonania Umowy 1 zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu
Umowy, zapewniajace realizacj¢ przedmiotu Umowy w terminie w niej okreslonym.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegoélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, kolejno§¢ zamawiania
przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w
okresie zimowym stalych dostaw materiatbw na Teren budowy w zakresie
niezb¢dnym do zachowania ciaglosci robdt budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesigcznym, dla danego
etapu realizacji Umowy — roku budzetowego.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w pkt 3., w ciggu 10 dni
roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo —
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1
przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w pkt 12 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czes$ci uwag Zamawiajacego w terminie
okreslonym w pkt 12., lub gdy przedlozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z Umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare okreslong w Umowie.
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Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw lub
Terminu zakonczenia robot.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku koniecznos$ci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegoOlnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu 1 przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego a nastgpnie
Zamawiajacemu do zatwierdzenia na zasadach okreslonych w pkt. 11 i nastepne.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy 1 jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w
szczegolnosci dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami Umowy lub tempa
wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w pkt 20., lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare¢ okreslona w Umowie za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal Terminowi zakonczenia robot lub okreSlonemu terminowi
zakonczenia etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne
odstgpstva od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie
Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac¢ reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot
w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania robot z podziatem na trzy etapy wg §1 pkt. 2.

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 6 z 45



25.

26.

27.

28.

29.

Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunigciu
prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pdzniejszy. Zmiana taka
wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i nie bedzie traktowana jako zmiana
umowy.

Niedotrzymanie terminéw realizacji poszczegdlnych etapow o co najmniej 60 dni
I brak zlozenia do Zamawiajacego uzasadnionego wniosku o zmian¢ harmonogramu
bedzie podstawg do obcigzenia Wykonawcy karg umowna, o ktorej mowa w § 14 ust. 1
pkt 1) lit. a). Terminy realizacji etapoOw robot wskazane w harmonogramie maja charakter
techniczny i stuza ~ do  rozliczenia  robdt  fakturami = czeSciowymi,
o ktorych mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt kosztorys pomocniczy wskazujacy
sposob kalkulacji ceny ryczattowe;.

Zamawiajacy zastrzega, ze wykonanie robot przewidzianych na Etap 2 - rok 2021 oraz
Etap 3 - rok 2022 bedzie zalezne od potwierdzenia w corocznych terminach podpisania
przez Prezydenta RP ustawy budzetowej zgodnie z art. 224 Konstytucji RP (Dz.U. z 2009
r. nr 114, poz. 946 z p6zn. zm.) informacji o zabezpieczeniu w budzecie Zamawiajacego
srodkdw w wysokoS$ci wystarczajacej na wykonanie tej czgsci zadania.

1) W przypadku braku takiego potwierdzenia zakres robot zawarty na poszczegolne
etapy zostaje przesunicty na kolejny rok budzetowy z jednoczesnym
przesunieciem terminu wykonania inwestycji do dnia:

Etap 2 — 31.10.2022 r,;

Etap 3 —31.08.2023 r.

oraz analogicznie na lata nast¢pne.
Wykonawca zobowiagzuje si¢, zgodnie ze ztozonym formularzem ofertowym, przystapic¢
do prac w terminie ...... dni od akceptacji harmonogramu rzeczowo- finansowego, 0
ktorym mowa w §2 pkt. 3 Umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
.................................................................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci
...................................................................... 7.
Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi
..................................................................... 7t
(stownie:
e eeeenn), W EYM:
1) za wykonanie prac w etapie 1:
.................................................................................... z}t netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci
................................................................ zt.
DIULEO WYTIOST .+ vttt ettt et et e e e e e eee e e e 7t

2) za wykonanie prac w etapie 2:
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.................................................................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci

................................................................ zk.

DIULEO WYINOST vttt et et et et e et et er e e e e e e 7t

3) za wykonanie prac w etapie 3:

.................................................................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT A4 wysokosci

................................................................ zh.

DIULEO WYTIOST .+ vttt ettt et e e et e e e e e eee e aeeaas zt

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktére nie
podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robdt objetych projektem i
obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich rob6ot budowlanych ujetych w_ projekcie iczynnoSci niezbednych

do kompletnego wykonania przedmiotu umowy wynikajacego z dokumentacji
projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywan innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz
ilo$ci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy jak
to opisano w §1 ust. 5 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczaltowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowg lub zgloszenia
robét oraz dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zaméOwienia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale Inspektora
nadzoru,

3) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia,

7) pokrycie wczesniej ustalonych oraz uzasadnionych kosztow poniesionych przez
Wykonawce w przypadku wystgpienia niewybuchow lub/i niewypalow lub/i
przedmiotow o znaczeniu archeologicznych, innymi wykrytymi znaleziskami lub/i z
usunieciem jakichkolwiek znalezisk i przedmiotow o znaczeniu archeologicznym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

8) biezagca wspodlpraca 1 wspodtdziatanie z Wykonaweg w celu wykonywania Przedmiotu

Umowy

2. Obowiazki Wykonawcy opisuje szczegolowo Zalacznik nr 1b- Opis przedmiotu

zamowienia: obowiazki Wykonawcy
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Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisOw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego i1 innych)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstalych odpadow do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace si¢ do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania
materialow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspolpracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowac prace w sposob nienarazajacy uzytkownikoéw
obiektow 1 o0so0b trzecich na niebezpieczenstwa 1 ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dzialalnosci, z
jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem przepisOw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur czesciowych. Okresem rozliczeniowym
faktur czg¢sciowych ustala si¢ na_co 2 miesiace liczone od dnia przekazania placu
budowy.

Ostatecznym rozliczeniem migedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg jest faktura koncowa
wystawiona po wykonaniu 3 etapu robot, o ktérym mowa w Zatgczniku la - Opis
etapow inwestycji,

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur czgsciowych 1 faktury koncowej nie moze by¢

wyzsza od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czg$ciowe wystawiane begda za zakres robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, w ramach danych etapéw zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w
§ 2 ust. 3 umowy.

Wykonawca wystawiajac fakture VAT za dany okres rozliczeniowy ujmie w niej kwote
stanowigcg odpowiednik 100% wartosci prac  wykonanych w tym okresie
potwierdzonych protokotem odbioru czgsciowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.
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Platnos¢ faktur nastgpowac bedzie w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatnos¢ faktur czeSciowych odbywac si¢ bedzie na podstawie cze$ciowych
protokoléw odbioru robot wykonanych w okresach rozliczeniowych do ktérych
dotaczone zostang zestawienia wartosci wykonanych w tych okresach robot zgodnie z
harmonogramem o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w
ust. 6.

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie si¢ na podstawie koncowego protokolu odbioru
robot do ktorego dotaczone zostanie zestawienie wartosci wykonanych robot w
ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2
ust. 3 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla

wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw z o$wiadczeniem

Podwykonawcoéw o splaceniu naleznych wymagalnych zobowigzan Wykonawcy

wynikajacych z zawartych umow o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang

fakturg Wykonawcy oraz kserokopig faktury VAT wystawionej przez Podwykonawce i

kserokopiag dowodu zaptlaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez

Wykonawcg.

Terminy, o ktorych mowa w ust. 6 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego

wystapienia nastgpujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajacemu o§wiadczen wszystkich Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne wymagalne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot
umow o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi
przedmiot umow o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce¢ uregulowane wraz
z kopig faktury VAT wystawionej przez Podwykonawcg i kopiag dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce - W zakresie
robét objetych dang fakturg Wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
wymagalnych nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowiace
przedmiot umow o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg
wykonawcy.

Oswiadczenia Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow, o ktérych mowa w ust. 7

powinny odpowiada¢ swoja formg i trescig oswiadczeniom, stanowigcym zatgczniki do

niniejszej umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajacemu o$wiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, w

stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art.

143b- 143c ustawy Prawo zamoOwien publicznych lub na zasadach okreSlonych w

kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce
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uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem

Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia,

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 12, obejmuje wyltacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 9.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 14 pkt 2.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowane;j
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.

Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 9, wskazuje sposéb kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamowienia branze) z wyszczego6lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Ceny robdt w zalagczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 19, nalezy wykona¢ jako szczegdlowy zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lenia

metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno—uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$s¢ umowy i bedzie w szczegodlnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) robot zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 22 pkt 2) nie byly

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastgpujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegdlowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych
wyj$ciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 21

2) ceny materialow begdg przyjmowane wedlug kosztorysu Wykonawcy o ktorym mowa
w ust. 21, a w przypadku ich braku, wedlug $rednich cen bez kosztow zakupu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji rob6dt +% Kz j.w., a w przypadku braku
w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z faktury zakupu (cena
po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) ceny sprzetu bedg przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy o
ktorym mowa w ust. 21, w przypadku ich braku wedlug $rednich cen pracy sprzgtu z
wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp 1 % Zysku j. w., a
w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjeta z
faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie beda doliczane Zzadne
narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robot metoda szczegotowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc jak w
zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wiasne

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektows

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3

lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w

ktorejkolwiek czesci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze
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oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze si¢ niezbedne w
wigkszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 24 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego
Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu konieczno$ci przez Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych, ktéore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamdéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow
technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§6
Odbiory robaét

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na t¢ okoliczno$¢ bedzie sporzadzany
protokoét robot zanikajacych) — nie stanowiq podstawy do wystawienia faktury VAT ,

2) odbiory czesciowe (odbiory etapow robot) dokonywane po zakonczeniu okresow
rozliczeniowych bedace podstawg wystawienia faktur za dane etapy prac, o ktorych
mowa w § 5 pkt. 1) umowy.

3) odbior koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w §
5 pkt 2) umowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego 1 koncowego

bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca po uzyskaniu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru,

zglosi pisemnie Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu uptywu terminu, o ktorym mowa w

§2 ust. 1 Umowy gotowos$¢ do odbioru przedmiotu umowy w celu powotlania komisji

odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3

egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy zlozony ma by¢ w oryginale i

kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg (w tym geodezyjng), opisang i skompletowana,
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c) wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robdt o zakonczeniu robot budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i
normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajaca zapisy znajdujgce si¢ we wzorze stanowigcym
zatacznik nr 3 do umowy, do ktorej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢
wnoszenia uwag, ktore Wykonawca begdzie zobowigzany uwzglednic,

h) instrukcje p.poz, instrukcje uzytkowania budynkéw w tym instrukcje obstugi urzadzen
i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zgloszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku ztozenia kompletu

dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 4.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego

odbioru technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgloszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czgsciowego 1 koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7

dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu przystuguja

nastgpujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu
usunie¢cia wad lub odebra¢ przedmiot zamowienia wyznaczajac termin ich usuniecia,
nie dtuzszy niz 10 dni roboczych, pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy dzien
opoznienia w ich usunigciu w wysokosci 2000,00 zt. Zamawiajacy moze na wniosek
Wykonawcy termin ten przedtuzy¢ o ile Wykonawca wskaze obiektywne przestanki
potwierdzajace taka koniecznos¢.

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia, jezeli
wady  uniemozliwiaja  uzytkowanie  przedmiotu  zamoéwienia  zgodnie
z przeznaczeniem.

3) Zamawiajagcy moze na umotywowany wniosek Wykonawcy przedhuzy¢ terminu
usuni¢cia wad, usterek o ktorych mowa w §7 ust. 1 jezeli z przyczyn technicznych lub
technologicznych lub innych czynnikow niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie
mozliwe usunigcie danej wady, usterki W terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
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2. Do czasu usunigcia usterek Zamawiajacy nie podpisze protokotu odbioru.
3. W przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce, wady zostang usunigte w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cz¢s$¢ niniejszej umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia
Sitami wlasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
) ,

B ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie do 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z harmonogramu, o ktérym
mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegOlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy,

7) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajacej
odpowiednio wymagania o ktorych mowa w § 13 umowy

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcOéw przewyzszajag kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w

ust. 3, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu

do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza si¢ za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza rowniez umoéw o podwykonawstwo o

wartosci wickszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno§¢ za roboty

budowlane, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pehienie funkcji koordynatora w stosunku do robot

budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze¢$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy 1 jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt budowlanych, wynikajaca z braku

podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opdznienia wykonania przedmiotu umowy, bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢

podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §14 ust. 1 pkt 1)

lit. @)
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamdwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym
W pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy:
1) ze strony Zamawiajagcego jest: .........ccoevrerennnn ;nrtel: o ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ..........coeveennnnnn. ;onrtel: Lo ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. .................. .

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy branzy konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ...................... ;

nrtel..oo supr.bud. nr: Lo ,

2) kierownika robot branzy sanitarnej w  osobie:  ...................... ; nr
teln supr.bud. nr: Lo .

3) kierownika robdt branzy elektrycznej w  osobie: ...l ;o nr
teln supr.bud. nr: Lo .

4) kierownika rob6t branzy drogowej w  osobie: ..ol ; nr
telo o supr.bud. nr: .o .

Wykonawca powinien skierowaé¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w
wykazie 0sob ztozonym w postgpowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad personelu
w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 14 dni od daty przedlozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanych oséb beda spelnialty wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie
nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystgpi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na piSmie o zmian¢ ktorejkolwiek z osob personelu, jezeli w jego opinii
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osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje si¢ ze swoich obowigzkéw wynikajacych z
umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni
inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w SIWZ i niniejszej umowie.

Zmiana osOb wskazanych przez Zamawiajacego oraz Inwestora nadzoru inwestorskiego

powinna by¢ wykazana na pisSmie oraz nie bedzie traktowana jako zmiana umowy.

Kierownik budowy dziala¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania materiatow;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dokonywat zatwierdzenia katy
materiatowej w terminie do 7 dni.

3) zgltaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgloszenia do wiadomosci
Zamawiajacego) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu
badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zamawiajgcego) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne
do zbadania robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomigdzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczng
informuje Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o terminach odbioréw czesciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cz¢éciowych i koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie 1 drogg elektroniczng Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore moga
wplynaé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu zakonczenia zadania.

Zamawiajacy zastrzega, ze wymaga, aby Wykonawca zapewnil osobista obecno$¢
kierownika budowy bezposrednio na budowie (lub w bezposrednim otoczeniu) przez co
najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzien roboczy zgodnie z niniejszym ustepem
przyjmuje si¢ 5 godzin pomigdzy 7:00 a 16:00 od poniedziatku do piagtku z wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy), pod rygorem kary umownej okreslonej w par. 14 ust.
1 pkt 1 lit 0).
§ 10
Dodatkowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w szczegdlnosci

poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan

techniczny i1 prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od

momentu przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na

zdrowiu 1 mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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4. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego
na sume gwarancyjna nie mniejsza niz_wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umowy, z maksymalng franszyza redukcyjna w wysokos$ci 2.000 zt.

2. Ubezpieczenie musi obowiazywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez okres 30
dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia, montaz oraz wszelkie
mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot w zakresie szkod
powstatych wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty przedmiotu ubezpieczenia
(w szczegbélnosci na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez
Wykonawce¢ obowigzkéw umownych lub czynéw niedozwolonych)

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu  poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginalem kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkoéw, o ktérych mowa w ust. 4,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna zwloka w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie
obcigza¢ w catosci Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

8. Nieprzedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w ust.
1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia
przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12
Gwarancja, rekojmia
1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane

oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres ........... ° miesigcy, liczac od dnia
podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 3 umowy.

2.  Wykonawca zobowiazuje si¢ w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane
prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig si¢ w ciggu terminu okreslonego gwarancja.

5 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres r¢kojmi za wady wynika z
przepiséw Kodeksu cywilnego.

W przypadku wystagpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3.

1) Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy moze przedtuzy¢ termin
usuni¢cia wad, jezeli z przyczyn technicznych lub technologicznych lub innych
czynnikéw niezaleznych od Wykonawcy, nie bgdzie mozliwe usuni¢cie danej
wady, usterki w terminie wskazanym powyzej,

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastgpnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie
wady.
W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usunigcie wady bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach 1 materiatach, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materialow oraz wadliwie wykonanych roboét.
W  okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni 0:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postgpowania upadtosciowego,

5) ogloszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnoSci
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku kalendarzowego
rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robodt, przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptlywem okresu gwarancji.
Przeglady przeprowadzane begda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz Wykonawcy.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy
jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego
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wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych wad i usterek w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wlasny koszt usung¢ nie pdzniej, niz
W ciggu 7 dni od daty podpisania protokolu z okresowego przegladu gwarancyjnego,
chyba, ze wykaze, ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 15, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa W
ust. 16 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

§13
Klauzula zatrudnienia
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
1) 10 osob do wykonywania prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
2) 3 0so6b do wykonywania prac operatorow sprzetu,
3) 2 osoby do prac wykonywanych przez kierowcow i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia.

Wykonawca najpdzniej przed podpisaniem niemniejszej umowy przedstawil do wgladu

Zamawiajagcemu wykaz o0sob o ktorych mowa w ust. 1, cO zostalo potwierdzone

protokotem.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru) uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
wymogoéw 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej

dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

pracg przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, zZe objete
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wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych wskazane w wust. 1 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiagzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) 1 1) umowy.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowiazujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z
nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1l.eraz-w-§2ustt

b) za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci
500,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposéb zagrazajacy zyciu
1 zdrowiu pracownikéw 1 0s6b trzecich, korzystajacych z budynku, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu godziny mailowo od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych,

d) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupelnione w ciggu 4 godzin od poinformowania o
tym fakcie telefonicznie i potwierdzono mailowo Wykonawcy — w wysokosSci
500,00 ztotych,

e) za opoOznienie w usuwaniu wad 1 usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad 1 usterek nie krotszego niz termin wskazany w §
12 ust. 5 umowy,
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w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 10.000,00 ztotych brutto za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

w  kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za  zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci
10.000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, 0
ktorym mowa w art. 143b ust. 3— w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy,
za kazdy dzien zwloki od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 —
w wysokos$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w Rozdziale 2 pkt. 10 SIWZ,

za opoznienie w dostarczeniu dowoddéw, o ktorych mowa w § 13 ust. 3 — w
wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien opdznienia liczonego od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedlozeniu harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérym
mowa w § 2 ust. 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien op6znienia,

za opoOznienie w przedtozeniu kosztorysu, o ktorym mowa w § 2 ust. 27 umowy w
wysokosci 1000 zt za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku niewywigzywania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zt za kazdy dzien stwierdzonego niewywiazywania si¢ z tego
obowigzku,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kary umownej za zwloke

Zamawiajacego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru czg¢sciowego, koncowego
odbioru technicznego lub odbioru koncowego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia,
ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6
ust. 6 1 7 umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a)

b)

z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy — w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 3ust. 1,

z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1.
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4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeilniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Kary umowne z tytulu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku ukonczenia
robo6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiggowej okreslajacej wysokos¢é kar umownych. Wykonawca wyraza
zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

W razie opoznienia z zaplata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za
kazdy dzien opoznienia lub zwloki 1 jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zapftaty.

§ 16
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przyshuguje prawo
odstapienia od umowy:
1) Zamawiajagcemu — w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpity okolicznosci okres§lone w art. 145 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajacego do
zmiany sposobu wykonywania umowy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
otrzymania wezwania,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
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Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajgcej
zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadtos¢,
w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajgta w  postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i
nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

f) Wykonawca samowolnie przerwal realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 8, nie przekazat
Zamawiajacemu w wyznaczonym terminie, zagdanych dowodow ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowaw § 5Sust. 11,

J) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 i nie usunie
uchybienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Ww pisemnym
wezwaniu, nie krotszym niz 7 dni od dnia otrzymania wezwania,

K) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wigcej niz 30 dni

[) jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;2) Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastagpi¢ w terminie

30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

takiego odstapienia 1 powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji
robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
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2) odkupienia materialow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje
przedmiotu umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu
budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robot tam niewymienionych zasady okreslone w

§ 5 ust. 25 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron Wykonawca udziela

gwarancji 1 rekojmi na wykonany zakres robot objety protokolem inwentaryzacyjnym

robot w toku. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjnego.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ............................. w wysokosci 10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczegdlnosci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptlate kar umownych.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwltocznego informowania
Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga miec¢
wplyw na moc wiazacag Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ...........eenenn. ztotych (slownie: ... ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w
terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekoymi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... zlotych (stownie: ..........................), zostanie zwrOcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamodwien publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego 1
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
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Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czgéci w terminach, o ktéorych mowa
wust.617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptat¢ kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zaltgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
Oproécz przypadkow, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania
umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapic

w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych
- ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie calosci
wykonywanych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia w okresie
dhluzszym niz 5 nastgpujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;

2) przedhuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérag nalezy rozumied
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktore nastgpitlo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki, stan epidemii oraz akty wladzy i administracji

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 27 z 45



Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

3) przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez
inny organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z
przyczyn za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdt budowlanych lub zakazano prowadzenie
robot budowlanych,

4) przedhuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewne¢trznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezb¢dng Wykonawcy na usunigcie
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej — o ile usunigcie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedtuzenie terminu wykonania zaméowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpi¢ w
przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowe;,
stanowigcej zalacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe¢ dni niezbgdng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw
oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w
przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i
wladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z koniecznosci
wykonania rob6t, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych

8) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub
swiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien publicznych. W takim
przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udzialu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamodwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postegpowania o
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udzielenic zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich

dokumentdw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robot stanowisk archeologicznych, zabytkdw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia — o czas niezbgdny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wplyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbgdne do
wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

12) zmiany technologii wykonania elementow robot, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie
od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujaca o
zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz
z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia
do realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego
Projektem)

13) zmiany o0séb pelnigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentoéw
kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robot, z ktorych
jednoznacznie musi wynika¢, ze osoba ta spelnia warunki udziatu, jakie byly
okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego

14) zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacj¢ podatkowa dotyczaca podatku od
uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora wskaze na
koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czesci zamdwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z
wilasciwym podatkiem VAT).

15) zmiana systemu rozliczen. Zamawiajacy moze skroci¢ badz wydluzy¢ okres
rozliczeniowy, o ktorym mowa w § 5 pkt.1 Umowy o maksymalnie 31 dni.

16) Zamawiajacy dopuszcza  zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materialow 1 urzadzen niz przewidziane w dokumentacji
pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ bedg z koniecznosci usunigcia btedow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah technicznych,
technologicznych lub materiatlowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostgpne na rynku,
zostaly wycofane z produkcji;

c) Woykonanie elementow jednostkowych - indywidualnych proponowanych przez
Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki eksploatacyjne.
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Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem roéznicowym,
ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot
podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy
opracowa¢ na zasadach okreslonych dla kosztorysu robdt dodatkowych. O
koniecznosci wykonania robot zamiennych Zamawiajacy pisemnie powiadamia
Wykonawcg. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzadza kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru
kosztorysu roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
strony dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
- ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostang przyjete z kosztorysu, o
ktérym mowa w § 5 ust. 21
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
pozycje z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujace ceny
czynnikow produkcji zostang przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

Opoéznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i1 Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbgdnemu na usunigcie
przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz o0sob

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmian¢ umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strony przewiduja zmiang umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepisOow prawa
wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia 1 zwigkszenia wynagrodzenia brutto o kwote
réwng réznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czgdci
wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2002 ., nr 200, poz.1679 z
pozn. zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokos$ci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku 2z realizacja
przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisbw prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez
Wykonawcg. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe
bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce,
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wykaze, jakg czg$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdOwienia oraz jak zmiana przepisow wptynie
na wysokos¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki skladki na ubezpieczenia spoteczne Ilub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosSci
kosztow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
zamowienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany przepisow prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na
koszt wykonywania zamowienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych
zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

udowodni, ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce,
wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdwienia oraz jak zmiana przepisow wplynie
na wysokos$¢ tych kosztow.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych
wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujaca o zmian¢ wskazang w ust. 6 musi wykaza¢ srodkami dowodowymi,

ze zmiany o ktorych mowa w ust. 6 maja bezposredni wpltyw na wysokosé

wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 6 wymuszaja
podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy¢

Zamawiajgcemu na pisSmie szczegOtowa analize poréwnawczg kosztéw (przed 1 po

nowelizacji) stanowigcg wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze zmiang ww.

przepisOw z powotaniem si¢ na stosowne przepisy, z ktorych wynikaja ww. zmiany, a

takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla celoéw podatkowych 1

ZUS).

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a) czgs¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu

ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ rdéznicy pomigdzy nowa wartoscig podatku
od towaréow 1 ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towarow i1 ustug po

zmianie), a dotychczasowg warto$cig podatku od towardéw 1 ustug (ustalong w oparciu o

stawke podatku od towarow 1 ustlug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie

brutto bedzie obejmowato stawke 1 wartos¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) czes¢

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu

ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o

warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty wynagrodzen oséb

bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w dokumentach, o ktorych
mowa w ust. 12, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia
lub minimalne; stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
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publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej
stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1 lit. c¢) czgs¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 umowy, ptatna po zaistnieniu
ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktdrym mowa w ust. 12 ponizej, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto
wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych zamowienie na rzecz Zamawiajacego
podanych w dokumencie, o ktérym mowa w ust. 12 ponize;j.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 1
lit. b) 1 c) jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu wniosku o zmiang
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ zlozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie wraz z wykazana wysokos$cia minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracg tych osob i zwigzanych z tym
obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz
zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia
1 taczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami
majacymi wplyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z
wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien
wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Cigzar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 6 pkt 1 lit. b) 1 ¢) maja wplyw na
koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w §18 ust. 6 moga zosta¢ dokonane
ze skutkiem nie wczesniej niz na dzien wejscia w zycie przepisow, z ktorych wynikaja te
zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne dla
prawidlowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§19
Zmiana umowy — zagrozenie epidemiologiczne

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrozenia zdrowia publicznego, ktore
wplywaja lub moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie Umowy.

2. Strony Umowy niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 lub innego rodzaju zagrozenia zdrowia
publicznego na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystapit lub moze
wystapic.

3. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiang. W celu dokonania zmiany
Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie
propozycji zmiany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych
podstawg zmiany.
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. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

a. zakres proponowanej zmiany,

b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany

€. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisow
Ustawy lub postanowienn Umowy,

d. informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaly spelione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy.

. Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 4 lit. d powyzej, sa wszelkie o§wiadczenia lub
dokumenty, ktore uzasadniajag dokonanic proponowanej zmiany, w tym w
szczegolnosci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace nicobecno$ci pracownikow lub osob
swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia,

decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dzialajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakladajace na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

polecenia lub decyzje wydane przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktorych mowa w art.11 ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. poz.374, ze zm.),

analiza rynku potwierdzajagca brak lub istotne ograniczenie dostg¢pnosci
materiatow, surowcow, produktow lub sprzgtu niezbednych do wykonania
Umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materialow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak
w  szczegOlnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np.
dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawca),

dokument potwierdzajacy wystgpienie opoznien w realizacji innych
przedsiewzie¢, ktore wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczego6lnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na
termin wykonania Umowy lub poszczego6lnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow,
ustugodawcow, dystrybutorow lub producentéw sprzetu, lub innych podmiotow
oferujacych swiadczenia, ktérych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

10) dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-

prawnych, optat administracyjnych, sadowych itp., ktore musza zosta¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang Umowy,
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11) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania Umowy.

6. Strona wnioskujagca o zmian¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych
swiadczen zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci —
uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest
niemozliwe.

7. W przypadku zlozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang,

2) wezwa¢ Stron¢ wnioskujaca o zmian¢ do uzupelnienia wniosku lub
przedstawienia dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem
takiego wezwania,

3) zaproponowa¢ podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej
zmiany,

4) odrzuci¢ wniosek o zmiang.

8. Odrzucenie wniosku o zmiang¢ powinno zawiera¢ uzasadnienie.

9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

10.Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca
przebieg spotkania i jego ustalenia.

11. W przypadku sporu pomie¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmian¢ lub zasadnosci
jej dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okoliczno$ci bedacych
podstawa do zmiany na realizacj¢ Umowy — Strony moga powota¢ eksperta lub zesp6t
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespot ekspertdw jest powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

1) Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o
zmiang, chyba ze z tre$ci opinii wynikaé bedzie jednoznacznie, ze stanowisko
Strony wnioskujgcej o zmiang umowy byto prawidtowe— w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona,

2) Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertow nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§ 20

Prawa autorskie
W ramach ustalonego wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego calo$¢ autorskich praw majatkowych i zaleznych do
rezultatow prac, bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo wlasnosci egzemplarza
utworu, no$nikow, na ktorych zostato ono utrwalone — bez dodatkowego wynagrodzenia.
Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych, o ktérych mowa powyzej
w ust. 1 nastgpuje z chwila podpisania przez Strony protokolu odbioru czeéciowego 1
zaplaty wynagrodzenia, obejmujacego miesiac, w ktorym doszto do przekazania danego
utworu.
Autorskie prawa majatkowe i1 zalezne do utworéow powstaltych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy, zostaja przeniesione na Zamawiajacego W celu wykorzystania na
nastepujacych polach eksploatacji:
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1)  wprowadzania do obrotu oryginatu albo egzemplarzy, na ktorych utwoér utrwalono;
utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nos$nikow magnetycznych,
magneto - optycznych,  cyfrowych, technik video, techniki komputerowej lub
przy pomocy rzutnika;

2)  publicznego udostepniania utworu lub jego cze$ci w taki sposob, aby kazdy mogh
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczegolnosci na
ogolnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i
teleinformatycznej, w tym publikacja w Internecie, za pomoca wizji, fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna, nadawanie za
posrednictwem satelity, rownolegle i integralne nadawanie dzieta przez inng
organizacj¢ radiowa badz telewizyjnga, transmisj¢ komputerowa, tacznie =z
utrwalaniem w pami¢ci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie 1 nadawanie
kompilacji;

3)  udostgpnienia w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publiczne;j;

4)  prawo do korzystania z utworow w catoSci lub czeSci oraz jego aczenia z innymi
utworami, opracowania poprzez dodanie roéznych elementéw, uaktualnienie,
modyfikacj¢ ttumaczenie na rézne jezyki, zmian¢ barw, oktadek, wielkosci i tresci
catosci lub ich cze$ci, zamieszczanie w sprawozdaniach i pismach;

5) do wykorzystania innego niz wymienione powyzej, lecz stuzacego celom
promocyjnym i informacyjnym, oraz w materiatach wydawniczych i we wszelkiego
rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udost¢pniania przez Zamawiajacego w zakresie opisanych wyzej pol eksploatacji
odptatnie lub nieodptatnie.

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na

wykonanie zaleznego prawa autorskiego (do rozporzadzania i korzystania z opracowan

utworéw bedacych rezultatem realizacji niniejszej umowy w nieograniczonym zakresie, a

w szczegllnosci w zakresie pol eksploatacji wymienionych w ust. 3).

Wykonawcy nie bedzie przystugiwaé odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na

kazdym odrgbnym polu eksploatacji.

W przypadku utworéw powstatych w rezultacie wykonywania niniejszej umowy przez

Wykonawce z udziatem innych oséb, ktorym przystuguja majatkowe prawa autorskie do

tych utworow lub ich czesci, Wykonawca zobowigzuje si¢:

1) naby¢ od autorow utworéw majgtkowe prawa autorskie i prawa zalezne celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie;

2) uzyska¢ zgode autorow utworéw do korzystania przez Zamawiajagcego na polach
eksploatacji okreslonych w niniejszym paragrafie umowy oraz do wykonywania
zaleznego prawa autorskiego;

3) dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z opracowaniami, o$wiadczenia twoOrcow
(wspottworcow) utworow, ze Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do tych
utwordw oraz ze wyrazaja oni zgode, o ktorej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powoddztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z
naruszeniem praw osob trzecich, Wykonawca zobowigzuje si¢ wzia¢ udziat w takim
postepowaniu po stronie Zamawiajacego.
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Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nast¢puje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
utworu powstalego w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za naruszenie praw
autorskich oraz innych praw 0sob trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy.
Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujacych mu na mocy niniejszej umowy,
autorskich praw majatkowych do utwordéw, na rzecz oséb trzecich bez zgody
Wykonawcy.
Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne, pozostajg wlasnoscig autoréw utworow.
§20

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentoéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamdwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogoélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajagce wspOlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469)), w sposob zapewniajacy dostepnosc, poufnosc i
bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania
dokumentow zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie Wykonawcg przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoldéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktére] mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przechowywanych na powszechnie
uznawanych no$nikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnosci przed terminem, o ktorym
mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§21
Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, Zamawiajacy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (zwane dalej ,,Rozporzadzeniem™), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajacym
te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢:

1)przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie =z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2)do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3)dotozy¢ nalezytej starannos$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4)do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5)zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajagcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa czlonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywaé si¢ Z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania si¢ z

obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu 1 zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej

wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostgpnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natoZzone na

Wykonawceg.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

Zat. Nr 2 do SIWZ — Projekt umowy Strona 37 z 45



15.

16.

17.

Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy
(Znak postepowania: OU-1V.272.5.2020)

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnos$ci prowadzonych przez inspektoréw
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentéw i1 danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$§wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowigzujacych przepisoéw prawa lub Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§22

Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych
w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania
informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat
bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podj¢cia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa begda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez upowaznionych przedstawicieli
stron.
Umowg sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
2) Wzor Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 1 doumowy zdnia ................. 2020r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
Reprezentujac

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
bedacego Podwykonawca

Nazwa (firma) i adres Podwykonawcy
w zakresie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
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za prace wykonane w okresie od ...........coiiiiiiiiiiiiiii e do

NETO: L. oo

podatek VAT: ..o

DIULLO: «.eee

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem NI ......cccciiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiciinnsccnnnns z dnia
........................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika

budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zalaczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 2 do umowy Nr .........zdnia ................. 2019rr.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

Reprezentujac

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego dalszym Podwykonawca

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne, wymagalne wynagrodzenie od Podwykonawcy

817 110 O

podatek VAT: ..o
BIUttO: oo
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zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ......ccoioiiiiiiiiiiiiiniiiinnnen z dnia
..................................... oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i Inspektora
nadzoru. Odpis protokolu zalaczam.

(po‘d|-ois)
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Zatacznik nr 3 doumowy Nr .........zdnia ................. 2018 r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporzadzona W dniul .........cceceeeiieiiieniieieie e

1. ZamawiajaCy: ceeeeeeeenrenesensonsssnsonsonnsansons

2. WYKONAWCE: +euieninnraneeeerensensescssnsensessnscnsessssnssnsassssnsansassessnsans
3. Przedmiot Uumowy: ........ccooviiiiiiiiiiiiii e,

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji i przedmiot gwarancji
i zostal wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng 1 estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na roboty budowlane, instalacyjne i prace montazowe oraz
zamontowane materialty 1 urzadzenia wynosi ........... miesiecy liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakosci po uptywie pierwszego
roku, a nastepne po uplywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu wykonanych
robot strony sporzadza protokol, w ktorym wyszczegdlnia ewentualne wady 1 usterki
okreslajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w §
3 umowy.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkoda o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunig¢cia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy telefonicznie,
mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie
wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usunigte w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia usunigcia
wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do potracenia roéwnowartosci tych kosztow z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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5.10 Po uplywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,
b)  szkod wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c)  szkod powstatych na skutek dziatania osob trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i r¢ckojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie 0sob reprezentujacych strony,
3)  ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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